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Organisationsbestyrelsesmode i Lejerbo-Aalborg mandag den 15. december 2020 i gildesalen Aurora

Deltagere:

Bestyrelsesmediemmerne: Kenneth Hefler, Birte Juul Pedersen, Helge Larsen, Birger Brix, Torben Nymann, og
Barge Olsen.

Afbud: Nicolai Olsen og Birgit Stokbro,

Fra administrationen deltog administrerende direkter Palle Adamsen, byggechef Mette Vilsen (pa skype) og
forretningsferer Pia Hesselvig (ref.).

Dagsorden:
1. Status pa helhedsplaner/nybyggeri og samarbejde med Lejerbos byggeafdeling.
2.  Eventuelt.

Ad. 1. Status pa helhedsplaner/nybyggeri og samarbejde med Lejerbos byggeafdeling

Kenneth bad velkommen til madet, og startede med at skitsere hvor organisationen ser der er udfordringer i
forhold til nuvaerende og kommende renoveringsprojekter. Bestyrelsen mener helhedsplanerne i 158-0 og 169-
0 er kert af sporet og de er derfor bekymrede for, hvordan det kommer til at g med to nye helhedsplaner i 287-
1 og Jammerbugt.

Bestyrelsen ansker der skal vaere langt bedre styring fra starten af i projekterne, og der er en folelse af, at der
er for langt fra Valby til Nordjylland. Der mangler kommunikation, synlighed og "kaerlighed” for sagerne der ke-
rer i byggeafdelingen.

Torben supplerede med en frustration over utilstreekkelig mangeludbedring i 158-0 og en stor bekymring for
den varslede overskridelse af projektets akonomiske ramme pa 75 millioner. Projektlederen fra byg har oplyst
afdelingsbestyrelsen om, at der ikke er penge nok til mangeludbedringen.

Berge tilkendegav, at der er behov for en optimering af de projektiedere byggeafdelingen saetter pa sagerne, sa
indsatsen kan foreges. Det bliver ekstra nadvendigt de kommende ar, hvor alle de fremrykkede sager skal gen-
nemferes ved siden af de almindelige opgaver.

Palle indledte dialogen med at sige, at han anerkender frustrationerne, og at formalet med madet er at lave af-
taler der imedeser bestyrelsen frustration over manglende synlighed fra byggeafdelingen og ensket om eget
kommunikation.

Herefter blev sagerne draitet.

Ad. 158-0, Hortensiaparken:

Der er penge nok til mangeludbedringen, der vil dog vaere steder, hvor manglerne ikke kan udbedres fordi
handveerkerne ikke kan fa adgang til lejemalene. Tilsynet med mangeludbedringen er overdraget til Sweco, og
en overdragelse af opgaven kan eventuelt have medfart en mindre forsinkelse.

Det er korrekt at vi lige nu forventer en overskridelse i starrelsesordenen 75 millioner, men det er vigtigt at vaere
opmaerksom pa, at dette tal kan rykke sig i bade op- og nedadgaende retning i takt med, at f.eks. den verse-
rende tvist med radgiver bliver afgjort. Der er pt. udbetalt ca. kr. 43 millioner som ekstraydelser til E&P. Der er
desuden ogsa en tvist med radgiverne omkring projektering af cykelskure, og der er tvist om tidsforlaengelse -
og eventuel betaling for udgifterne til byggeplads mv. i perioden.

Der henvises i evrigt til to statusmails udsendt fra Mette Vilsen til bestyrelsen,

Folgende blev aftalt:

Byggeafdelingen laver i starten af januar en beboerorientering til 158-0 blandt andet omkring proces for man-
geludbedring og udfordringerne med ekonomien. Udgangspunkiet er dog at beboerne ikke stiger yderligere i
husleje pa baggrund af renoveringsprojektet, end det allerede vedtagne, med mindre overskridelserne vedrarer
forbedringsarbejder. Der er dialog med Landsbyggefonden om yderligere stotte til projektet.

Der skal pustes nyt liv i byggeudvalget og byggeafdelingen skal give en labende orientering om status til byg-
geudvalg / organisationsbestyrelse.

Byggeafdelingen skifter projektleder pa sagen. Fremover varetages den af projektleder Lone Frederiksen.

Ad. 287-1, Storvorde:
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Projekileder Andreas Sandberg har indtil videre overtaget sagen i Mortens fravaer.

Palle orienterede om, at han og Mette har haft mede med sekretariatschef Birger Kristensen fra Landsbygge-
fonden omkring de fremrykkede sager, herunder 287-1. Her er det aftalt, at LBF accepterer, at beslutninger i
beboerdemokratiet farst treeffes i 2021. De skal blot foreligge inden skema B. Der er derfor ikke lazngere en
fare for, at sagen rykker bag i keen pga. manglende beboermade. Aalborg kommune har godkendt skema A.
Gran screening er gennemgfart.

Felgende blev aftalt:
Der afholdes byggeudvalgsmede d. 16/12 hvor proces for beboerafstemning besluttes.

Ad. Jammerbugt:
Palle fortalte, at det er aftalt pa medet med LBF, at sagen flyttes fra keen af renoveringssager til en driftsstotte-

sag.

Lone Frederiksen har overtaget sagen fra Morten og er projektleder pa sagen fremover. Der er lebende dialog
med Landsbyggefonden omkring den.

Mette oplyste, at byggeafdelingen regner med at saette de afsnit til salg i januar, der skal saelges fra som led i

planen. Pia gjorde i den forbindelse opmeerksom pa, at der farst skal ske en orientering af beboerne, da kom-

munikationen omkring planen har vasret sparsom, og de derfor formentlig ikke ved, at de bor i boliger, der skal
seettes til salg.

Felgende blev aftalt:
Det skal sikres at beboerne er bekendt med indholdet i planen fer den effektueres.

Ad. 169-0, Liselund:
Projektleder Andreas Sandberg har overtaget sagen fra Randi Strand. Han har deltaget i et mede med organi-
sationsbestyrelsen i sidste uge, hvor der blev aftalt en revideret plan for genhusning eller kompensation.

Pia gav en status pa droftelserne med beboerne. Genhusningskonsulent Jern Bak har nu veeret i kontakt med
alle de berarte pa neer 1. De fleste snsker kompensation fremfor genhusning.

Som det ser ud lige nu, er der en tidsplansoverskridelse pa ca. 50 dage pa de indvendige arbejder og en bud-
getoverskridelse pa op mod 1,6 million.

Borge gjorde opmaerksom p4, al organisationsbestyrelse og byggeudvalg burde have veeret informeret pa et
langt tidligere tidspunkt omkring de udfordringer der er i sagen. Helge supplerede med, at der siden et skype-
mede i september, ikke har vaeret byggeudvalgsmeder, sa byggeudvalget er forst i forbindelse med modet i
sidste uge blevet opmzaerksom pa de udfordringer beboerne har.

Palle anerkendte dette,

Ad. 57-0, Rughaven:
Andreas har midlertidigt overtaget sagen for Morten. Han har kontaktet Birte med henblik pa aftale om bygge-

udvalgsmede i januar, sa det kan aftales, hvor mange af de 4 scenarier der skal praesenteres for beboerne.

Kenneth spurgte Palle om der er mulighed for, at afdelingen kan sege om midler til gren screening, selvom det
ikke er en Landsbyggefondssag. Palle lovede at undersege dette.

Bestyrelsen gav udtryk for, at de feler projektet flyder. Det startede som et simpelt renoveringsprojekt med an-
lzegssum pa 17,5 millioner, som beboerne har godkendt. Siden da er projektet bare vokset og vokset, og pro-
jektsummen overstiger nu 50 millioner.

Ad. 2. Eventuelt
Der var intet til eventuelt.

Formanden
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